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LUTE 1: Mikkelin tiepilrin vuoden 1 992 tulostavoitteet 
ri 
1. 	Johdanto 
Nyt käsissä oleva tiepiirin tienpidon suunnitelma julkistetaan monelta osaltaan 
uudenlaisessa tilanteessa. 
Suunnitelma ottaa tarkasti kantaa vain kuluvaan vuoteen. Tulevia vuosia  on kä-
sitelty yleisemmin ilman selviä rahoituskehyksiä. Tämä johtuu rahoitusnäkymien 
ristiriitaisuudesta; toisaalta  laman myötä käytettävissä olevat määrärahat saat-
tavat supistua, mutta toisaalta määrärahoja voidaan tulevina vuosina lisätä elvy
-tyksen  nimissä. 
Toinen uudistus on tiepiirin kasvava vapaus tienpidon suunnittelussa. Tiepilri saa 
 jo  toista vuotta rahoituksensa kandelta momentilta. Kehittämisen momentilta ra-
hoitetaan suuret valtioneuvoston erikseen valtion  tulo- ja menoarviossa nimeä-
mät kohteet. Kaikki muu kunnossapito- ja rakennustoiminta rahoitetaan perus-
tienpidon momentilta. Tämän momentin käytön suunnittelu on kokonaan piirin 
käsissä. Liikenneministeriö ohjaa tiehallitusta ja edelleen tiehallitus tiepiiriä tulos- 
tavoitteiden kautta puuttumatta jokapäiväisiin rutiineihin. 
Piirin sisällä nämä uudistukset ovat aiheuttaneet tarpeen muuttaa myös toimin-
nan organisointia (Kuva 1). Vuoden alusta entiset kunnossapito  ja rakentaminen 
 on  yhdistetty kolmeksi perustienpitoalueeksi. Perustienpitoalueella  on kokonais
-vastuu oman alueensa tiestön hoidosta  ja kunnosta. Perustienpitoalueita avus-
tamaan ja slirtymävaiheessa vuonna 1992 ohjaamaan on perustettu tekniset pal-
velut- yksikkö, joka tarjoaa piirin keskitettyjä palveluita päällyste, murskaus, laa-
tu ym. asioissa. Suuria kehittämismomentilta rahoitettavia hankkeita johtamaan 
 on  perustettu projektitoimisto. 
Perustienpito 
- Alueiden kes- 	/ 
kitetyt palvelut 
ja koordinoinli 	Alueet 
- Silta-asiat 	________ 
- Materlaalipalvelut 	______ 
- \dlranomalstehtävlä 
- KilriteistOaciat 
	 - 'f1läpito 
- Varautumlstolminta 	 - Hoito 
- Tuotantotekn. kehittäminen 	- Pienehköt 
- Maanhankirita ja lunasliis hankkeet: 
- Laadunseuranta 
	 *  suunnittelu 
- Kone-ja sähkOaslat, kolaamo 
	*  rakentaminen 
- TaMkepalvelut 
	 - Viranomaisteittävlå  
Projektitoimisto 
Projelden 
keskltetyt 
c?rTfl 
- Suunnitteluprojektlt 
- flakentamisprojektlt 
Tielaitos 
MikkeUn tiepilri 
PIIRIN ORGANISAATIO 1.1.1992 
Piiri-insinööri 
Apulaispiiri -ins 
Hallintopalvelut 
- ATK-palvelut 
- lsänriöitsijätoiml 
- Tietohallinto 
- Koulutusasiolden 
koordinolnll 
- Hallinnon kehittäminen 
Johdon tuki  
—JEsikunta 
- Koordinoinli - Strateglat 
* lienpito 	- Tulosjohtaminen 
* tolminnansuunnittelu 
*  kehittäminen 
Sisäinen tarkastus I 
 Tiedotus  
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a-, 
C,, 
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Suunnittelu- 
palvelut  
- Eslsuunntttelu 
- Suunnittelu 
- Maarkäyttö 
- ilerekisted 
- Ulkenneturvailisuus 
- Uikennetutkimukset 
- Vlranomaistehtävlå 
- Kartoltus 
- Henkilöstöpalvelut 
- Till ja laskentapalvekit 
- Olkeuspalvelut 
- Tolmistopalvelut 
- Soslaallpalvelut 
- Suojeluaslat 
2. 	Mikkelin tiepiirin tavoitteet 1992 
Tulosjohtamisen myötä liikenneministeriö on siirtymässä ohjaamaan tielaitosta 
tulostavoitteiden avulla. Tielaitoksen vapaus päättää toimintaan liittyvistä asiois-
taan on lisääntynyt. Samalla perlaatteella tiehallitus on siirtänyt toimi- ja päätös-
valtaa edelleen tiepiireihin. 
Toimintaa ohjataan sopimalla vuosittain  6-9 tavoitetta yhteiskunnan ja tiepiirin 
toiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. Tulossopimuksessa sovitaan myös tavoit-
teiden saavuttamiseksi tarvittava rahoitus. 
Laitoksen ja samalla Mikkelin tiepiirin tulostavoitteet on ryhmitelty kolmeen 
avaintulosalueeseen: 
• Yhteiskunnalliset tavoitteet 
Liikenneturvallisuus 
Ympäristö 
Tiestön kunto 
• Toiminnalliset tavoitteet 
Tuotannon taloudellisuus 
Tuottavuus ja taloudellisuus 
Yleiskustannukset 
• Tukitavoitteet 
Suunnitelmavalmius  
Organisaation kehittäminen 
Yhteiskunnalliset tavoitteet suuntautuvat laitoksesta ulospäin, niillä mm. paran-
netaan tielaitoksen asiakkaiden saamaa palvelua. 
Liikenneturvallisuustavoitteen tarkoituksena on kiinnittää edelleenkin huomiota 
tieplirin mandollisuuksiin liikenneturvallisuuden edistämisessä. Tavoitteena on 
 vähentää henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää  ja valita tie -
rakennuskohteet siten, että liikenneturvallisuus piirissä paranee. Lisäksi on osa- 
tavoite yhteistyön edelleenkehittämisestä poliisin kanssa. 
Ympäristötavoitteen tarkoitus on löytää menetelmiä teiden rakentamisen  ja kun-
nossapidon ympäristörasitusten vähentämiseksi. Piirin toteuttamisohjelmaan li-
sätään ympäristönsuojeluhankkeita mm. pohjavesialueilla. Lisäksi tehostetaan 
ympäristöasioiden koulutusta. 
Tiestön kunto -tavoitteella varmistetaan tien käyttäjän kokema tienpinnan laatu. 
Tavoitteena on, ettei pääteille jää päällystyskauden päättyessä haitallisen syviä 
uria ja vähäliikenteisten teiden pintakunto säilytetään nykytasolla. 
Toiminnalliset tavoitteet kohdistuvat tieplirin oman toiminnan tehostamiseen. 
Tuotannon taloudellisuustavoitteella kannustetaan etsimään uusia menetelmiä 
saman työn tekemiseksi halvemmin kustannuksin - laadusta tinkimättä. Tuot-
tavuus ja taloudellisuus -tavoite on koulutustavoite tielaitoksen siirtyessä kohti 
yksityisen yrityksen liiketaloudellisia malleja. Yleiskustannusten vähentämista- 
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voite pyrkii vähentämään kustannuksia tiepiirin hallinnosta, jolloin varsinaiseen 
tienpitoon jää enemmän rahaa.  
Tukitavoitteet kohdistuvat kahteen tällä hetkellä ajankohtaiseen aiheeseen.  
Suunnitelmavalmius -tavoitteella varmistetaan tulevien tienrakennuskohteiden  
suunnittelun aloitus riittävän ajoissa, tavoitteena on myös laatia alustava han
-keluettelo  tulevalle kymmenvuotiskaudelle. Organisaation kehittämistavoite ai
heutuu viime vuosina alkaneesta tiepiirin ja koko tielaitoksen muutosprosessis
-ta.  Piirin organisaatiota kehitetään edelleen  ja vuoden 1993 alussa tulevat muu-
tokset täytyy valmistella huoleUa. Hallinnon kustannusten pienentämiseksi on 
 myös tavoitteena kehittää yhteistyötä  naapuripiirien kanssa. 
Vuoden 1 992 tulostavoitteet löytyvät liitteestä 1. 
3. 	Perustienpidon hankkeet 1992 
Vuodeksi 1992 on Mikkelin tiepiirille myönnetty perustienpidon momentilta ra-
haa 233 miljoonaa markkaa käytettäväksi yleisten teiden hoitoon, kunnostuk-
seen, peruskorjauksiin sekä pieniin liikenneympäristön parannustoimenpiteisiin. 
Momentilta rahoitetaan myös kaluston hankinta, tutkimus-  ja kehittämistoiminta, 
 hallinto-  ja viranomaistoiminta sekä perustienpidon suunnittelu. Töihin perustie-
verkolla tiepiiri saa lisäksi 2 miljoonaa markkaa työllisyysrahaa. Kaikki julkaisussa 
olevat rahat ovat vuoden 1992 arvioidussa kustannustasossa (tr. md. 138). 
Perustienpidon rakennushankkeisiin on suunniteltu vuonna 1992 käytettäväksi 
 58  miljoonaa markkaa. Siitä kaksi miljoonaa markkaa käytetään  työllisyyshank-
keeseen Hankavaaran paikallistien peruskorjaus.  
PERUSTIENPIDON RAHANJAKO 1992 
Hoito 27,4 % 
Kuririostus 34,1 % 
Yleiskustaririukset 12,6 % 
Suu iriittelu 2,6 	 9,7 % 
Lilk. ymp. par. 13,6 % 
Kuva 2. Vuoden 1 992 perustienpidon rahoituksen jakautuminen tienpitotoimen-
piteille, suunnitteluun ja yleiskustannuksiin. 
Vuonna 92 aloitetaan kaksi merkittävää taajamahanketta: Anttolan  ja Rantasal-
men keskustojen parannustyöt. Niiden molempien on määrä valmistua vuonna 
 1993.  Hankkeilla pyritään ko. keskustojen liikenneturvallisuuden, liikenteen su-
juvuuden ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseen. 
Hanke Puumalan lossin siirto tulee ajankohtaiseksi siinä tapauksessa, että Puu-
malansalmen sillalle myönnetään aloitusraha vuodelle 1993. Jos sillan rakenta-
minen lykkääntyy, käytetään lossin siirtoon varatut rahat muualle perustieverkol
-la,  
Mikkelin läänin kunnista noin puolessa tehdään vuonna 92 tiepiirin rakennustöi-
tä. Suurimmat osuudet perustienpidon rahoista saavat tällä kertaa Mikkelin kau-
punki ja maalaiskunta. 
Taulukko 1. Perustienpidon hankkeet vuonna 1992 
Nro 	Nimi 	 Kok, kust. 	Päätoimenpide 
arvio (mmk) 
Anttola 
R256 	Pt 15145 Anttolan keskusta 	8,1 	Key liik väylä 
Hartola 
R252 	Mt 613 Leppäkoski 	 1,2 	Srtien sp+pääll  
Heinolan mtk 
R253 Mt 414 Kirkkoportti -Kauppi 6,9 Srtien rp+pääll 
KOlO Pt 15007 Lakeasuon pt+klv 0,7 Key liik väylä 
Heinävesi 
K021/1  Vt 23/Mt 4784 Kypärälanden ltm 0,3 Tasoliitt par 
K021/2 Vt 23/Pt 15422 Lepikkomäen ptl  0,3 Tasoliitt par 
Hirvensalmi 
R334 	Pt 15092 Kissakosken silta 	2,7 	Sillan uusimin  
Juva 
K023/1 	Vt 5 Särkämöisten lev.al. vätstöt. 0,3 	Tienkohdan par 
K023/2 	Vt 5 Slikakosken pt:n väistötita 	0,3 Tasoliitt par 
Järrnilä 
R321 	Mt 452/Pt 15290 Jäppilä 	1,0 	Srtien rp+pääll 
Kangaslamri 
R322 	Mt 4681 Pukkikangas-Härmäniemi 5,2 	Srtien rp 
Kangasniemi 
K020 	Pt 15226 Hokka 	 0,4 	Srtien rp+pääll 
R308 	Mt 446 Haarajoki -K-Spr 	9,2 Östien rp 
Kerimäki  
R354 	Pt 15371 Kerimäen kk Pt 	0,7 	Key liik eritas 
Mikkeli 
R318 	Vt 13 Haahkalan ltm 	 6,3 	Key tuk eritas 
K018 	Vt 13 Lilkennevalot 0,4 Tasollitt par 
Mikkelin mtk 
R309 PT 1 5098 Tokero -Otava 9,6 Key tuk väylä 
R325 Vt 5 Hietanen-Otava  16,2 Kptien rp+lev  
R330 Pt 15208 Vuolinko-Närvälän ptl  10,1 Östien key rp 
K019 Kt 62 Haukkakorholan ltm  0,1 Ykstien järj 
Mä nty harju 
R254 Mt 41 6 Mäntyharjun keskusta  1 ,8 Key lilk väylä 
R255 Mt 4163 Toivola-Poltti  2,6 Östien rp  
Pieksämäen mtk 
KOl 6 Vt 23/Mt 447/Pt 1 5282 Naarajärvi 0,3 Tievalaistus  
Punk a harju 
R351 Mt 479 Punkaharju-Enanlahti  1,0 Östien rp+lev  
Puumala  
R352 Kt 62 Puumalan lossin siirto 1,5 TieTaiturit 
Rantasalmi 
R353 	Pt 15346 Rantasalmen keskusta 12,0 
Ristlina 
K017 	Vt 13 Kyyrönkaidan ltm 	0,1 
Savonlinna 
K025/1 	Vt 14 Pihlajavedentien ltm 	0,8 
K025/2 	Vt 14/Mt 471 Nojanmaan ltm 	0,3 
K025/3 	Vt 14 Kattislanden Seon ltm 0,3 
K025/4 	Pt 15199 Petlossaton Pt 	3,2 
Key tuk väylä 
Tasotiitt par 
Tasoliitt par 
 Tasoliitt  par
 Tasotiitt  par
 Srtien rp+pääll 
Savonranta  
T340 	Pt 15412 Hankavaara 	 3,0 
	
Srtien rp + pääll  
Seuraavan sivun kartaan on merkitty Mikkelin tieplirin alueelta vuonna 1992 teh-
tävät tien- ja sillanrakennustyöt, sekä perustienpidon hankkeet että kehittämis-
kohteet. Näiden lisäksi tiemestaripilrit tekevät pienehköjä kunnostusluonteisia 
toita. 
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4. 	 Perustienpito vuosina 1993-1995  
Vuosien 1993-1995 toimintaa suunnitellaan hiukan vuotta 1992 korkeammalle 
rahoitustasolle. Teiden hoitoon ja kunnostukseen ei osoiteta 92:ta enempää ra-
haa vaan lisäys kohdistuu pääosin perustienpidon rakennushankkeille.  Näiden 
hankkeiden vuosittainen kokonaisrahoitus on noin 60 mmk. 
Jo aloitetuista hankkeista saatetaan valmiiksi vuonna 1 993 seuraavat:  
• Pt 1 5346 Rantasalmen keskusta 
• Mt 4681 Pukkikangas-Härmäniemi 
• Pt 15145 Anttolan keskusta 
Viimeisiä rakennekerroksia saavat 1993 vielä Mikkelin kaupungissa ja maalais-
kunnassa:  
• Vt 5 Otava-Tikkala  
• Vt 13 Kattilansilta-Rinnekatu 
• Vt 13 Karikko-Siekkilä  
Uusiksi hankkeiksi suunnittelukaudelle on tätä nykyä suunnitteilla seuraavia 
kohteita: 
Kok.kust. 	Päätoimenpide  
arvio (mmk)  
Hartola 
Mt 613 Ruskeala-Ketin ytl 	 1,3 	Srtien rp+pääll 
Haukivuori 
Kt 72 Haukivuoren as. kohdalla 	 2,0 	Key lilk väylä 
Mt 4474 Kapustasalmi-Hiekkakangas 	2,5 Srtien rp+pääll 
Heinola 
Vt 5 Jyrängön silta 	 1 ,3 	Sillan parant  
Heinolan mlk 
Mt 4142 Vierumäen urh.opiston kohta 	2,1 	Ostien rp+lev 
Heinävesi 
Mt 542 Karvio-Kupr 5,0 Ostien rp 
Pt 1 5428 Kansalan Pt 5,7 Uusi tie 
Mt 477 Latvalampi-Pöytälahti  16,5 Srtien rp+pääll 
Jo ro in en 
Mt 465 Joroisniemi-Kerisalo  12,1 Srtien rp+pääll 
Juva 
Mt 434 Juva-Järvenpää  1 2,0 Östien sp 
Mt 4591 Kalvitsa-Narila 10.8 Srtien rp 
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Kangasniemi  
Mt 442 Kangasniemen jk+ pp-tie 	 2,3 	Key 111k väylä 
Kerimäki 
Kt 71 Kerimäen keskusta  9,8 Key 111k väylä 
Vt 14/Mt 4731 Anttola -Herttuala 1,2 Key liik väylä 
Mikkeli 
Pt 15212 Mikkeli-Kuurun ytl 13,8 Östien sp 
Mikkelin mlk  
Vt 5 Tikkalan ohituskaistat 3,0 Ohituskaist rak 
Kt 72 Hiirolan jk+ pp-tie 1,3 Key Ilik väylä 
Pt 15218 Kt 72 -Rämälä 1,6 Östien sp 
Pt 1 5254 Harjunmaa-Pajulankylä  6,3 Srtien rp 
Mäntyharju 
Mt 4161 Voikosken kohdalla  7,2 Sillan uusimin 
Mt 419 Vihantasalmi -Mäntyharju 14,7 Östien sp 
Pert u n maa 
Pt 1 5062 Kuortin-Mansikkamäen Pt 	2,9 	Ostien key rp 
Pieksämäen mtk 
Pt 15283 Mataramäki 	 2,5 	Srtien rp+pääll 
Pieksämäki 
Pt 1 5287/Mt 4531 Kukkaromäki 	 2,5 	Key tuk väylä 
Pun ka harju 
Vt 14 Punkaharjun jk+ pp-tie 	 6,3 	Key 111k väylä 
Vt 14 Kulennoinen-Tuunaansalmi 	 3,5 Key Ilik väylä 
Vt 14 Metsätietokeskuksen liittymä 2,7 	Eritasol rak 
Puumala  
Pt 15139 Puumalan kk 	 4,0 	Key liik väylä 
Kt 62 Puumala -Viljakansaari 	 12,1 Östien rp+ lev 
Rantasalmi  
Pt 15349 Asikkalan pt 5,0 Srtien rp+pääll  
Mt 437 Linkota-Kolkonpää  7,5 Srtien rp+pääll  
Savonlinna 
Vt 14 Mertala-Nojanmaa  2,3 Key Ilik väylä 
Savonranta  
Mt 4741 Savonranta -Leipämäki  3,3 Srtien rp+pääll 
Pt 1 5427 Savonrannan keskusta  3,9 Key 111k väylä 
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Sulkava 
Pt 15176 Sulkavan keskusta 	 5,9 	Key liik väylä 
Sysmä 
Mt 4131 Sysmä-Suopelto 	 10,2 	Östien sp 
Lisäksi vuosittain ohjelmoidaan erikseen joukko pieniä  alle miljoonan markan 
 kohteita kuten pienet liittymänparannukset, valaistukset, kevyen liikenteen 
alikulut jne. 
5. 	Kehittämishankkeet 1992-1995 
Kehittämishankkeita ohjelmoi tiehallitus. Tiepiireillä on mandollisuus esittää kan-
tansa ajoituksiin ja vuosirahoituksiin. Mikkelin tiepiirin alueella ovat vuonna 1992 
 käynnissä seuraavat kehittämishankkeet: 
• R228 Kt 59 Oravakivensalmen silta 
• R225 Vt 5 Myllykylä - Heinola P 
• R232 Vt 5 Heinola P - Lusi 
• R219 Vt 5 Vierumäki - Myllykylä 
Kust.arv.  Rakennus- 
(mmk) vuodet 
24,1 1991-1992 
395,0 1991-1995 
193,0 1992-1996 
73,7 1992-1993  
Tielaitoksen vuosien 1993-1995 kehittämishankeiden ohjelmassa on Mikkelin 
tiepiirissä lisäksi hanke 
• Kt 62 Puumalansalmen silta 	 79,0 	1994-1996  
Tiepiiri on esittänyt ohjelmaan seuraavia muutoksia ja lisäyksiä vuosille 
 1993-1996:  
• Vt 5 Tiilikkala - Hietanen 	 77,0 	1993-1995  
• Kt 62 Puumalansalmen silta 79,0 	1993-1995 
• Vt 5 Lusi - Kuortti 	 1 01 ,0 	1995-1997 
• Vt 14 Savonlinnan ohikulku 	638,0 	1996-2003 
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6. 	 Käytetyt lyhenteet  
Srtien rp Soratien rakenteen parantaminen  
Srtien rp+pääll Soratien rakenteen parantaminen ja päällystäminen 
Östien key rp Öljysoralla päällystetyn tien kevyt rakenteen parantaminen  
Östien rp Öljysoratla päällystetyn tien rakenteen parantaminen  
Östien rp+lev Öljysoralla päällystetyn tien rakenteen parantaminen ja 
leventäminen 
Kptien rp -f lev Kestopäällystetyn tien rakenteen parantaminen ja leventä- 
minen 
Östien sp  Öljysoralla päällystetyn tien suuntauksen parantaminen  
Srtien sp+pääll Soratien suuntauksen parantaminen ja päällystäminen 
Eritasol rak Eritasoliittymän rakentaminen 
Tasoliitt par Teiden tasoliittymän parantaminen  
Ohituskaist rak Ohituskaistan rakentaminen  
Ykstien järj Yksityisteiden liittymien järjestely 
Tienkohdan par Tienkohdan parantaminen 
Key liik väylä Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
Key liik eritas Tien ja kevyen liikenteen väylän eritasoristeyksen rakenta- 
minen 
TTS 	Toiminta- ja taloussuunnitelma 
PMS 	 Päällystettyjen teiden ylläpidon haUintajärjestelmä 
TOLIVA 	 Toimenpideohjelman liikenneturvallisuusvaikutusten 
arviointiohjelma 
TUJO 	 Tulosjohtaminen 
YT Yhteistoiminta  
YVA 	 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
Tr.ind. 	 Tienrakennusindeksi (1985 = 100) 
vs. 	 Vauriosumma 
KVL Keskivuorokausiliikenne  
K-Spr Keski-Suomen piirin raja 
Kupr Kuopion piirin raja 
kiv Kevyen liikenteen väylä  
ltm Liittymä  
ptl Paikallistieliittymä 
yti Yksityistieliittymä 
jk+pp-tie Jalankulku- ja polkupöyrätie 
Lute 1 
MIKKELIN TIEPIIRIN VUODEN  1992 TULOSTAVOITTEET  
1. LIIKENNETURVALLISUUS 	 Paino 20% 
TULOSTAVOITE 1992 
Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia sattuu korkeintaan  230 kpl. 
Perustienpidon toimin vähennetään 2.3 onnettomuutta vuonna 1992 laskettuna 
TOLl VA-ohjelmalla. 
Piirin yhteistyömandollisuuksien lisääminen poliisin kanssa  on kartoitettu ja 
 johtanut tuloksiin. 
PÄÄMÄÄRÄ 1995 
Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu  alle 230 kpl/v. 
IlIw 
Henkilövahinko -onnettomuuksia 	1 988 249 
1989 202 
1990 209 
ennuste 	1991 220 
2. YMPÄRISTÖ 
	
Paino 10% 
TULOSTAVOITE 1992 
Toteutetaan v. 1 990 laadittua ympäristöpolitiikkaa ja toimitaan lilkenneympäris-
tön tilan selvittämiseksi melun, päästöjen  ja pohjaveden osalta. Kehitetään ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä. Laaditaan piiriin pohjaveden suojauksen 
toteuttamisohjelma osaksi TTS-ohjelmaa. Toteutetaan piirissä ympäristökoulu-
tusohjelma. 
PÄÄMÄÄRÄ 1995 
Hankkeiden ympäristövaikutukset määritetään luotettavasti. Ympäristövaikutus
-ten  huomiolminen vaikuttaa riittävällä painoarvolla hankkeiden ratkaisuihin. Lii-
kenneympäristön haittoja vähennetään liikenneympäristön tilaselvityksen poh-
jalta. 
TILA 
YVA-yhteistyö on käynnistynyt, piiriin palkattu ympäristöpäällikkö on aloittanut 
ympäristöasioiden koulutus- ja selvitystöitä. 
3. TIESTÖN KUNTO 	 Paino 20% 
TULOSTAVOITE 1992 
Pääteiden (KVL> 1500) urasyvyydet eivät yhtä 20 mm:ä päällystyskauden päät-
tyessä. 
Kevytpäällysteisiflä teillä huonokuntoisia (vs. yli 60 m2IlOOm) teitä on korkein-
taan 550 km. 
PÄÄMÄÄRÄ 	1995 
Päällystettyjen teiden kunto ja kantavuus säilyy nykytasolla suhteessa liikenteen 
kuormitukseen. Tiestön kunnon kehittyminen  on hallinnassa. 
TILA 
Vuonna 1990: ei yli 20 mm uria, huonokuntoisia kevytpäällysteitä  530 km, 
 vuonna  1991 (ennuste): ei yli 20 mm uria, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 517 
km, vuonna 1992 (ennuste): ei yli 20 mm uria, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 
 620 km  ilman toimenpiteitä (PMS:n mukaan).  
4. TUOTANNON TALOUDELLISUUS 	 Paino 15% 
TULOSTAVOITE 1992 
Tuotannon taloudellisuus paranee hoidossa + kunnostuksessa  1,5 % ja 
 rakentamisessa  0,5%. 
TILA 
Kunnossapidon taloudellisuuden kehitys on ollut 89 hyvä, 90 huonohko ja 91 
 tyydyttävä, rakentamisessa  89 ja 91 ovat hyviä, 90 huono. 
5. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 	 Paino 10% 
TULOSTAVOITE 1992 
Tulostilinpäätös otetaan piirissä käyttöön, koelaskennan tulokset ja aiheen kou-
lutus vaikuttavat vuoden 1993 toiminnan suunnitteluun. 
PÄÄMÄÄRÄ 	1995 
Työn ja pääoman tuottavuuden kehitys on vähintään vastaavien maanrakennus-
yritysten luokkaa. 
TILA 
Tulostilinpäätös ollaan ottamassa käyttöön. Piirissä on jonkun verran tietämystä 
aiheesta. Laajempaa koulutusta ollaan järjestämässä. 
6. YLEISKUSTANNUKSET 
	
Paino 15% 
TULOSTAVOITE 1992 
Piirin yleiskustannukset ovat 30 667 000 mk vuonna 1992. 
PÄÄMÄÄRÄ 1995 
Yleis- ja yhteiskustannukset eivät huononna piirin taloudellisisuuden kehitystä.  
vislo 
Piirillä on tehokas ja toimiva organisaatio, jonka yleis- ja yhteiskustannukset ovat 
verrattavissa vastaaviin yksityisiin yrityksiin. 
TILA 
ITS ohje 2:n mukaan laskettuna yleiskustannusten toteutumaennuste vuodeksi 
 1991 on 31 293 000  mk. 
7. SUUNNITELMAVALMIUS 
	
Paino 5% 
TULOSTAVOITE 1992 
Toimenpidepäätös on vähintään 90%:lla perustienpidon TTS-hankkeista 
 (1.1.1992 US)  ja vähintään 60%:lla 1996-1997 alkavista kehittämishankkeista. 
 Piirissä valmistuu perustienpitoon lOv. tieohjelma (Mikkeli2002).  
Vislo 
Toimenpidepäätös on kaikista aloitettavista tiesuunnitelmahankkeista  ja noin 
vuoden reservi. 
Hankepäätöksiä on noin 2x yleissuunnitteluohjelmassa olevat hankkeet. 
8. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 	 Paino 5% 
TULOSTAVOITE 1992 
Piirin organisaatiouudistus 1.1 .-93 on valmisteltu visioiden mukaisesti noudat-
taen TUJO- ja YT-periaatteita. Yhteistoimintamandollisuudet uudella yhteistoi-
minta-alueella on inventoitu, konkreettisesta työnjaosta on sovittu ja osa on to-
teutettu. 
Piirin kone- ja materiaalitoiminnan toimintalinjat 90-luvulla on hyväksytty viral-
lisesti. 
PÄÄMÄÄRÄ 	1995 
Yhteistoiminta-alueen sisäisen yhteistyön ja työnjaon avulla on yleis- ja yhteis
-kustannuksia sekä kiinteitä kuluja vähennetty. Resursseja  on suunnattu enem-
män varsinaiseen tienpitoon. 
